

Комплекс мер
(«Дорожная карта»)
по созданию и функционированию в муниципальном бюджетном общеобразовательном
учреждении «Тейская средняя школа №3»
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«ТОЧКА РОСТА»

№ п/п	Наименование мероприятия	Исполнители	Срок	Результат
1	Издание локального акта о создании Центра: - Утверждение Положения о деятельности Центра «Точка роста»; - Назначение руководителя Центра «Точка роста»; - Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра «Точка роста».	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А., Юрисконсульт	10.02.2021	Приказ о создании Центра «Точка роста».
2	Выбор оборудования, необходимого для функционирования центра «Точка роста» согласно положению	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А., учителя-предметники: Бардюгова Л.Н., Загороднюк В.П., Варламова Ю.В., Балацкий М.Е.	01.02.2021	Список оборудования
3	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» и проекта зонирования школы	Заведующий ОМТО- Матюшенко А.В. Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А.	10.02.2021	Утвержденный дизайн-проект Центра «Точка роста»
4	Утверждение штатного расписания Центра «Точка роста»	экономисты РУО, Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А.	Июль-август 2021	Утвержденное штатное расписание Центра «Точка роста»
5	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам реализации мероприятий по созданию Центра «Точка роста»	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А.	Согласно графику	Сертификаты
6	Закупка, доставка и установка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого	Ведущий инженер ОМТО – Кулявцева В.П., зам. По АЧХ Ван-Юшу В.В.	Согласно графику	Муниципальные контракты на поставку оборудования

	инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур - косметический ремонт, приведение площадки МБОУ «ТСШ №3» в соответствие с фирменным стилем «Точка роста» (брендбуком)			
7	Разработка и утверждение плана учебно- воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре «Точка роста»	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А., руководитель Центра «Точка роста», зам. по УВР Зверева Л.А.	Июнь- август 2021	План учебно- воспитательных, внеурочных мероприятий в Центре «Точка роста»
8	Завершение косметических ремонт	Заведующий ОМТО Матюшенко А.В.. зам по АЧХ Ван- Юшу В.В.	До 07.08.2021	Приемка МБОУ «ТСШ №3»
9	Разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра «Точка роста»	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А., специалист по кадрам РУО Казакова О.А.	Июнь-июль 2021	Утверждены должностные инструкции сотрудников Центра «Точка роста»
10	Повышение квалификации сотрудников центра «Точка роста»	Сотрудники центра «Точка роста»	Март-Июль 2021	Сертификаты о повышении квалификации
11	Размещение информации об открытии центра «Точка роста» на сайте школы и на страницах газеты «Северо- Енисейский вестник»	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А., руководитель Центра «Точка роста»	Август-Сентябрь 2021	Информация об открытии на сайте МБОУ «ТСШ № 3» и в газете «Северо- Енисейский вестник»
12	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра «Точка роста»	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А., руководитель Центра «Точка роста»	Сентябрь 2021	Приказы о зачислении детей
13	Разработка графика работы Центра, расписания занятий	Руководитель Центра «Точка роста»	Август-сентябрь	
14	Открытие Центра «Точка роста»	Директор МБОУ «ТСШ № 3» - Гавриленко Т.А., руководитель Центра «Точка роста»	01.09.2021	Информационное освещение в СМИ
15	Обеспечение максимального вовлечения учащихся педагогических работников,	Руководитель центра «Точка роста» МБОУ	В течение года	

	родительской общественности в обучении по естественно-научным и технологическим направлениям, а также общее просвещение населения	«ТСШ №3», учителя предметники		
--	---	-------------------------------------	--	--